

- 강진만 권역에서 발생하는 생활하수를 하수처리장으로 유입하여 제7호 수출용 패류생산해역의 수질개선

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 설천, 고현, 이동, 삼동, 창선면 일원
- 사업기간 : 2018.1 ~ 2024. 12
- 사업내용 : 하수처리구역 10개소(540㎡/일), 관로 45.3km
- 사 업 비 : 46,548백만 원(국비 30,138, 도비 6,791 군비 9,619)

□ 추진계획

- 2018. 2. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 8. : 초양·초곡, 고모·광두 처리구역 공사 착공
- 2020.10. : 1단계 구역 재원협의 및 하수도 설치인가 완료

\*. 1단계구역 : 초양·초곡, 고모·광두, 고암·수곡, 정태·내곡·동비·성산·도산, 서대·보천, 신흥, 지죽

2단계구역: 단항, 대벽·소벽, 울도·고순

- 2020.12. : 경상남도 계약심사(1단계)
- 2021. 1. : 1단계 구역 공사 착공
- 2021. 2. : 2022년 하수도 예산신청(2단계)
- 2022. 1. : 2단계 구역 공사 착공
- 2024.12. : 사업완료

□ 소요예산 : 3,780백만 원(국비 2,646, 도비 567, 군비 567)


□ 문제점 및 대책

- 특이사항 없음

□ 기대효과

- 하수도 보급률 증대로 주민생활 환경개선 및 연안 수질개선

# □ 위치도



부서/팀	상하수도과 / 하수도팀	담당자	시설6급 조진갑	전화번호	3332
------	--------------	-----	----------	------	------