

- 우리군 하수도사업의 최상위 계획인 하수도정비 기본계획을 현 실정에 맞게 재수립하여 하수처리구역 확대 및 신설을 위한 환경부 사업신청의 근거 마련

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역(A=357km²)
- 용역기간 : 2020. 3. ~ 2021. 3.
- 사업내용 : 하수처리구역 확대, 신설, 통합 계획 수립 1식
하수관망도 재정비 A=16km²(전체 하수처리구역)
물 재이용 관리계획 변경 수립 1식
- 사 업 비 : 1,150백만 원(군비 1,150)

□ 추진계획

- 2020. 3. : 용역 착수
- 2020. 9. : 미처리구역*의 경제성 분석 및 환경성 검토

*. 미처리구역(8개 읍·면, 33개 마을) : 남해읍 봉성, 상주면 벽련, 대량, 삼동면 갈현, 양화금, 삼화, 내산, 대지포, 미조면 노구, 가인포, 향도, 천하, 남면 석교, 숙호, 흥현2, 임포, 오리, 서면 연죽, 동정, 금곡, 중현, 도산, 현촌, 우물, 설천면 용강, 창선면 옥천, 부윤2, 오용, 연곡, 언포, 고두, 가인, 대곡

- 2021. 3. : 하수도정비 기본계획 변경 승인요청(환경부)
- 2021. 5. : 하수도정비 기본계획 변경승인

□ 소요예산 : 1,150백만 원(2020년 예산확보 완료 : 군비)

□ 문제점 및 대책

- 경제성이 저조한 마을에 대한 기본계획 반영 불투명
⇒ 환경성 및 관광개발계획에 따른 반영의 당위성 설명(환경부)

□ 기대효과

- 지속가능한 하수도 신규사업의 근거 마련
- 하수도 계획 및 관리의 체계성 마련

부서/팀	상하수도과 / 하수도팀	담당자	시설7급 강석주	전화번호	3334
------	--------------	-----	----------	------	------