

2021

남해군 도시재생 주민공모사업



오시다

Namhaegun Urban Regeneration Support Center

남해군 도시재생지원센터

목 차

I. 주민공모사업

1. 주민공모사업 안내	3
--------------	-------	---

II. 운 영 계 획

1. 사업개요	4
---------	-------	---

2. 지원내용	4
---------	-------	---

III. 추 진 계 획

1. 1차 공모사업 추진계획	5
-----------------	-------	---

2. 2차 공모사업 추진계획	6
-----------------	-------	---

3. 추진절차	7
---------	-------	---

4. 심사기준	8
---------	-------	---

5. 주민공모사업 신청	8
--------------	-------	---

1. 주민공모사업 안내

■ 주민공모사업이란?

- 도시재생사업의 일환으로 주민이 주체가 되어 남해군 또는 도시재생사업 지내에 필요한 자원을 사업계획서를 작성하여 지자체에 보조금을 신청하고 심사를 통해 구성원과 마을의 필요에 대응하는 사업

■ 주민공모사업의 목표

- 소규모 사업 경험을 토대로 주민 역량 강화
- 지역 공동체 발굴 및 활성화하여 도시재생뉴딜사업과 연계 도모
- 지속적인 도시재생사업을 위한 협동조합 설립

■ 주민공모사업의 원칙

- 자율기획
 - 전문가, 행정기관에서 이미 기획되어 있는 사업을 추진하는 것이 아닌, 주민이 스스로 필요에 의해 추진방식, 참여주체, 성과 등을 포괄적으로 기획
- 사업주체의 의무와 책임
 - 자치단체의 세금으로 조성된 보조금을 운용함에 있어 제도와 규정에 따라 합리적으로 집행할 의무
 - 협약상의 기간, 사업내용 등을 준수하고 사업 종료 이후 유지관리 계획을 수립 및 시행에 대한 책임

1. 사업개요

■ 1차 주민공모사업

- 사업기간 : 2021년 2월 ~ 12월
- 지원대상 : 기획공모 6팀, 일반공모 8팀
- 소요예산 : 10,000만원

■ 2차 주민공모사업

- 사업기간 : 2021년 5월 ~ 12월
- 지원대상 : 미정
- 소요예산 : 1차 주민공모사업 포기로 인해 반환되는 사업비

※ 1차 공모지원자 중 사업포기로 인해 반환되는 사업비는 2차 공모사업에 포함 예정

2. 지원내용

분야	공모내용	지원 자격	지원금액
일반 공모 사업	남해읍 지도 만들기, 남해 브랜드 상품 개발, 문화공연, 플리마켓 등 도시재생 사업과 연관된 공공성을 담은 사업 지원	남해군내 거주하는 군민 3인 이상	500만원 이내
기획 공모 사업	마을경관개선(골목길 개선, 쉼터조성 등) 집수리, 축제기획(남해읍 중심) 등 도시재생사업과 연관된 공공성을 담은 사업 지원	남해군내 위치하는 단체	1,000만원 이내

1. 1차 공모사업 추진계획

일 정	내 용	비 고
2021.2.8.(월) ~ 2021.3.12.(금)	1차 주민공모사업 홍보 및 사업계획서 접수	이메일 접수/현장접수 (남해군 도시재생지원센터)
2021.3.15.(월)~3.16(화)	서류심사 및 합격자 발표	
2021.3.18.(목)	발표심사	PPT 발표 5분 질의응답 5분
2021.3.19.(금)	최종 합격자 발표	
2021.3.23.(화)	오리엔테이션 및 보조금 교부 신청서 작성	사업비 수정 및 주의사항 전달
2021.3월 중	보조금 교부	
2021.5월 중	중간점검	
2021.11.30.(화)	1차 사업종료	이후 사업비 지출 불가
2021.12.15.(화)	사업결과 정산보고서 제출 및 성과발표회	

※ 위 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 2차 공모사업 추진계획

일 정	내 용	비 고
2021.5.10.(월)~6.18.(금)	2차 주민공모사업 홍보 및 사업계획서 접수	이메일 접수/현장접수 (남해군 도시재생지원센터)
2021.6.21.(월)~6.22.(화)	서류심사 및 합격자 발표	
2021.6.23.(수)	발표심사	PPT 발표 5분 질의응답 5분
2021.6.24.(목)	최종 합격자 발표	
2021.6.29.(화)	오리엔테이션 및 보조금 교부 신청서 작성	사업비 수정 및 주의사항 전달
2021.7월 중	보조금 교부	
2021.9월 중	중간점검	
2021.11.30.(화)	2차 사업종료	이후 사업비 지출 불가
2021.12.15.(화)	사업결과 정산보고서 제출 및 성과발표회	

※ 위 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 추진절차

추진절차		내용
사업준비단계	서류 제출 및 사업 선정	<ul style="list-style-type: none"> 주민공모사업 신청 및 사업계획서 제출 서면 및 발표심사를 통해 선정
	통장·체크카드 개설	<ul style="list-style-type: none"> 보조금 결제전용 통장 및 체크카드 개설
	오리엔테이션 및 보조금 교부 신청서 작성	<ul style="list-style-type: none"> 오리엔테이션 <ul style="list-style-type: none"> 공모 사업비 수정 보조금 사용 시 주의사항 전달 보조금 교부 신청서 작성 시 구비서류 <ol style="list-style-type: none"> 신청서(회계기준에 맞게 사업실행계획서 작성) 단체 및 개인 직인(신청서 날인용) 보조금전용통장 및 보조금체크카드 사본 청렴서약서
↓		
사업추진단계	사업비 교부	<ul style="list-style-type: none"> 보조금 교부 신청서 작성 후 교부
	중간점검	<ul style="list-style-type: none"> 사업비 집행내역에 대한 회계정산 중간점검 실시(필수)
↓		
사업종료	사업종료	<ul style="list-style-type: none"> 2021.11.30.(화)
	최종결과보고서 제출	<ul style="list-style-type: none"> 2021.12.15.(화)까지 제출 <ol style="list-style-type: none"> 최종결과보고서 한글 파일 지출증빙 첨부 서류 원본 (지출결의서, 증빙서류, 세부내역 영수증, 증빙사진 포함)
	성과발표회	<ul style="list-style-type: none"> 2021 주민공모사업 활동내용 성과발표회 참여 2021, 12월 중 (일정 추후공지)

4. 심사기준

■ 심사방법

- 제출한 사업계획서에 따른 사업수행능력, 사업목적 및 예산계획, 활동의지, 지속성 등 심사평가표에 따른 심사

심사항목	심 사 내 용	비율 (%)
사업의 필요성	- 도시재생과 적합성, 사업의 필요성, 주민조직의 성장 가능성	30
사업의 공익성	- 주민의 편익 및 삶의 질 향상, 지역 및 공동체의 수혜 정도	30
사업의 실현성	- 합법성 및 수행가능성, 예산계획의 적절성, 유지 및 지속가능성 등	25
주민의지와 역량	- 주민참여 및 참여자의 의지, 참여자의 사업집행 역량	15

5. 주민공모사업 신청

■ 신청 방법

- 사업계획서 및 신청서 작성 후, 이메일 및 방문접수
 - 이메일 : nhurban@naver.com
 - 방문접수 : 남해군 도시재생지원센터 (남해읍 화전로96번길 16, 2층)

※ 신청 인원이 많을 경우, 아래사항 대상자 항목 당 가점부여

- 도시재생 관련 교육·프로그램 이수자

- 발표 : 개별통보 및 홈페이지 게재 예정
- 기타 문의사항은 남해군 도시재생지원센터(☎055-862-7760)로 문의하시기 바랍니다.

■ 필요 서류

① 주민공모사업 신청서	② 모임(단체) 소개서
③ 사업계획서	④ 사업비 예산 집행계획 및 견적서
⑤ 개인정보 활용 동의서	

※ 사업비 예산 집행계획 작성 시 2021년 도시재생 주민공모사업 회계처리 기준 참고

- 붙임 1. 2021년 도시재생 주민공모사업 신청 서류 1부
 2. 2020년 도시재생 주민공모사업 신청 서류 예시 1부
 3. 2021년 도시재생 주민공모사업 회계처리 기준 1부
 4. 2020년 도시재생 주민공모사업 결과자료 1부. 끝.